
CRONOPROGRAMMA LAVORI VARIANTE 2 E 3
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AUTORIZZAZIONI
Autorizzazione istanza art. 24 per pali di sostegno delle banchine e dragaggi
Autorizzazione istanza art. 24 per pali di sostegno delle banchine e dragaggi
Autorizzazione Dragaggi a seguito di Bonifica Ordigni Bellici

Autorizzazione variante 3
Autorizzazione variante 3 (1*)

OPERE A MARE INDIPENDENTI DALLA V.3 E DA ISTANZA PER MAGGIORI DRAGAGGI
Riavviamento cantiere, ripresa delle lavorazioni, recupero e completamento delle sezioni
Escavazione del fondale - salpamento massi esistenti
Completamento muro di coronamento molo secondario
Completamento scogliera molo principale
Completamento scogliera molo secondario
Completamento muro coronamento molo principale
Completamento banchina a terra e pontile centrale
Realizzazione pontili
Completamento ponte centrale
Realizzazione scalo di alaggio e piazzale (in V.3)
Realizzazione impianti elettrici ed idraulici
Allacciamenti elettrico ed idraulici alla rete
Corpi morti, catenarie, elementi di ormeggio (in V.3)
Opere di completamento (dopo V.3)
Ripascimenti (dopo aut. Maggiori dragaggi)

OPERE A MARE DIPENDENTI DA ISTANZA PER MAGGIORI DRAGAGGI
Realizzazione pali e palancole 
Livellamento materiale sciolto
Livellamento materiale sciolto
Scavi in roccia e relativi livellamenti
Scavi in roccia e relativi livellamenti
Ripascimenti
Ripascimenti (5*) (6*)
OPERE A MARE DIPENDENTI DALLA V.3 
Realizzazione posto barca 70m 
Realizzazione posto barca 70m 
Realizzazione cantiere navale
Realizzazione cantiere navale
Realizzazione piazzale in testa al molo diga foranea
Realizzazione piazzale in testa al molo diga foranea
Completamento impianti elettrici
Completamento impianti elettrici
Realizzazione camminata su pontile galleggiante
Realizzazione camminata su pontile galleggiante
Corpi morti, catenarie, elementi di ormeggio
Corpi morti, catenarie, elementi di ormeggio
Collaudi
Collaudi

OPERE DI CONSOLIDAMENTO GEOTECNICO
Fase 1-G
Fase 2-G
Fase 3-G
Fase 4-G
Fase 5-G
Fase 6-G
Fase 7-G
Fase 8-G
OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Collaudi statici e Rete Monitoraggi Geologici

Rilascio Certificato di Collaudo
Sistemazione Finali Calanco 

OPERE A TERRA
TORRE PORTUALE E PIAZZA COPERTA (v.3)
Strutture
Strutture
Opere architettoniche
Opere architettoniche
Impianti
Impianti

AREA COMM.LE - STAB. BALNEARE - PARK INTERRATI
BLOCCHI 1-2-3-4-5 (V.3)
Jet Grouting Fondazione
Jet Grouting Fondazione
Strutture
Strutture
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Compresi nelle opere
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Opere architettoniche
Opere architettoniche
Impianti
Impianti

BLOCCHI 6-7-8
Strutture
Strutture
Opere architettoniche
Opere architettoniche
Impianti
Impianti

OPERE PUBBLICHE
PASSEGGIATE PEDONALI (V.3)
PASSEGGIATE PEDONALI (V.3)
SIST. C. MARCONI E INGRESSO PORTO (V.3)
SIST. C. MARCONI E INGRESSO PORTO (V.3)
PAVIMENTAZIONE PORTUALE (V.3)
PAVIMENTAZIONE PORTUALE (V.3)
Opere accessorie di rifinitura e di completamento (V.3)
Opere accessorie di rifinitura e di completamento (V.3)

OPERE DI URBANIZAZIONE 
Passeggiata delle Calandre
Galleria degli Scoglietti (tras.progetto esec. 9° mese)
Galleria degli Scoglietti (tras.progetto esec. 9° mese) (2*)

Verde e aree pubbliche a livello di C.so Marconi (V.3)
Verde e aree pubbliche a livello di C.so Marconi (V.3) (3*)

Asfalti e nuova fognatura in c.so Marconi e via Trossarelli 
Asfalti e nuova fognatura in c.so Marconi e via Trossarelli (2*)

Ascensore degli Scogletti (progetto in corso di autorizzazione indipendente)
Ascensore degli Scogletti (progetto in corso di autorizzazione indipendente) (4*)
Smobilitazione cantiere e collaudi
Smobilitazione cantiere e collaudi

Ritardi dovuti all'emergenza Covid-19

Legenda

(1*) Emissione Permesso di Costruire Variante 3
(2*) Autorizzazione Progetto esecutivo

(3*) Autorizzazione Progetto Definitivo contestuale a Variante 3
(4*) Autorizzazione Progetto Definitivo

(5*) Ripascimenti soggetti ad ulteriore Autorizzazione

(6*) Si cercherà di completare la lavorazione entro i tempi previsti prima 
dell'emergenza. Qualora non fosse possibile l'attività verrà necessarimante 

completata dopo l'estate

Note

Effettivo svolgimento gara / rilascio autorizzazioni
Aggiornamento Tempistiche

Gara pubblica
Crono di v.2

Crono aggiornato con v.3


